


งบประมาณผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย หน่วย ระยะเวลา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินโครงการ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการไม่ด าเนินการ (บาท)
โครงการจัดงานรัฐพิธี/ 1 ต.ต.65 - 30 ก.ย.66
วันส าคัญและนโยบายของ
รัฐบาล
โครงการรณรงค์ร่วมใจปลูก 1 ต.ต.65 - 30 ก.ย.66
ต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล
เน่ืองในวันส าคัญต่างๆ

โครงการป้องกันและลด 29 ธ.ค. 65 -4 ม.ค.66
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลปีใหม่
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ 13 ก.พ.65-17 ก.พ.66
ป้องกันและระงับัคคีภัยเบ้ืองต้น

   1.3 แผนงานการศึกษา
โครงการค่าจ้างเหมารถ กอง 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
รับ - ส่ง เด็กเล็กของศูนย์ การศึกษา
เด็กเล็ก อบต.โนนกอก

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 25,000 P   -   -   - 25,000 " 14 ม.ค.66
โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 23 มี.ค.66
ของเด็กเล็ก
โครงการอาหารเสริม (นม) 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
ให้โรงเรียนประถมศึกษาฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.โนนกอก

1

P   -   -  -

15,000 P   -   -   - 1,000

126,000

20,000 P   -   -   - "20,000

253,000

"

  - 551,586.98

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก
ปีงบประมาณ 2566  ไตรมาสท่ี 1 -2 (1 ตุลาคม  2565 -  31 มีนาคม 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

4,450 ส านักปลัด

30,000 P   -   -   - 10,120 ส านักปลัด

   1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1

100,000 P   -   -  -1

2

1

2

"3 1,521,000 P   -   -

3 15,000 P   -   -   - 15,000 "



โครงการอาหารกลางวัน 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
เด็กเล็ก

5 โครงการวัสดุการศึกษา 249,000 P  -  -  - 122,393 " 1 ก.ค.-30 ก.ย 66

งบประมาณผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ หมายเหตุ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการไม่ด าเนินการ (บาท)
โครงการอุดหนุนอาหาร กอง 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
กลางวันโรงเรียนประถม การศึกษา
ศึกษา
อุดหนุนโครงการแข่งขัน 12 มิ.ย.66
ศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษา

8 โครงการพ่ีสอนน้อง 35,000 P  -  -  - 35,000 " 10 ต.ค.66

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน กอง 25 ธ.ค.66 -29 ธ.ค.66
สัมพันธ์ต าบลโนนกอก การศึกษา

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 22-24 ก.พ.66
ประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียน
ต าบลโนนกอก
โครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมความ 8 มี.ค.66
สัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ
ในต าบล
โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วม 231,890 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
แข่งขันในระดับต่างๆ (โอนเพ่ิม)

5 โครงการจัดงานลอยกระทง 60,000 P   -   -   - 60,000 " 8 พ.ย.66
โครงกาสืบสานวัฒนธรรม 3-6 ก.ย.66
ท้องถ่ิน
โครงการจัดงานประเพณี 24 ม.ค.66
ร าบวงสรวงศาลมะนาว
บ้านสระ หมู่ท่ี 10
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  -

1.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

  - 1,452,300

50,000

P   -   - "

200,000

10,000 "

  -   - 55,000

40,000 P   -

  -

40,000 "

2 55,000

"

6 2,772,000

7 10,000 P

1 200,000 P

3

4

"P

200,000

  -   -

  -

P

  -   -   -

  -   -   - "

  - 348,480

P   -   -   - 50,000

P   -   -

6 50,000 P   -   -   -

4 720,300

7

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   1.3 แผนงานการศึกษา

15,000 "

  -



1.5 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย หน่วย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ หมายเหตุ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการไม่ด าเนินการ (บาท)

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา กอง 1 ก.ย.66 -30 ก.ย.66
เด็กจมน้ า สาธารณสุข
โครงการส่งเสริมการออก 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
ก าลังกายเต้นแอโรบิค
โครงการสัตว์ปลอดโรคคน 1 เม.ย.66 -30 ก.ย.66
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการออกก าลังกายลดพุง 25 ต.ค.65 -31 พ.ค.66
ลดโรค

โครงการจัดซ้ือวัสดุกันหนาว 236,550 กอง
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ (โอนเพ่ิม) สวัสดิการ
และด้อยโอกาสทางสังคม

2 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 65,000 P   -   -   - 65,000 " 8 มี.ค.66

   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย หน่วย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ หมายเหตุ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการไม่ด าเนินการ (บาท)

โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
พ้ืนท่ีการเกษตร บ้านสระ 
หมู่ท่ี 10
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
พ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านโนนสุขสันต์หมู่ท่ี 9
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
พ้ืนท่ีการเกษตร 
บ้านเมืองกลางหมู่ท่ี 1

3

2

"

3 75,000 P   -   -   - 74,300 "

15000 P

  - 19,350

  -   -   - 14,300

P  -  -  - 396,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

351,000 กองช่าง1 356,000 P  -  -  -

3 404,000

"

4

223,000 P  -  -  -

50,000 P   -   -

2

1 200,000 P   -   -   -

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

218,800 "

1 50,000 P   -   -

  - 50,000

"



   2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย หน่วย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ หมายเหตุ
(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการไม่ด าเนินการ (บาท)

โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ า 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
บ้านสระ หมู่ท่ี 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
เสริมเหล็กบ้านสระ หมู่ท่ี 6
โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
พลังงานแสงอาทิตย์
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 1
โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
พลังงานแสงอาทิตย์
บ้านสระ หมู่ท่ี 7
โครงการก่อสร้างลาน 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
เอนกประสงค์บ้านสระ 
หมู่ท่ี 6

4. ยุทธศาสร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ หมายเหตุ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการไม่ด าเนินการ (บาท)
1 จัดซ้ือโต๊ะท างาน 6,500 P   -   -   - 6,500 กอง 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
2 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 2,500 P   -   -   - 2,500 การศึกษา 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 30,000 กอง 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
จ านวน 2 เคร่ือง (โอนต้ังจ่ายใหม่) สาธารณสุข

4

 -  -  - 189,000

   4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

6 150,000 P  -  -  - 149,000 "

"

   4.2 แผนงานสาธารณสุข

1 30,000 P   -   -   -

8 194,000 P

48,900 "

81,500 "4 84,000 P  -  -  -

7 30,000 P  -  -  - 298,000 "

5 49,800 P  -  -  -

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



5. ยุทธศาสร์  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
   5.1 แผนงาน สาธารณสุข

งบประมาณผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย หน่วย
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังไว้ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ได้ ยกเลิก/ งบประมาณ ด าเนินการ หมายเหตุ

(บาท) แล้วเสร็จ ด าเนินการ ด าเนินการไม่ด าเนินการ (บาท)
โครงการบริหารจัดการขยะ 1 ต.ค.65 -30 ก.ย.66
แบบบูรณาการตามแนวทาง
จังหวัดสะอาด

สรุป  แผนงานโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2566 ไตรมาสท่ี 1 - 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
      จ านวน 104 โครงการ  ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม จ านวน  35 โครงการ
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 5,589,816.98 บาท

5

1 30,000 P   -   -   - 24,897 "



๓๒ 
 
         ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

4.๑ กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 (๑) กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 

ตามที่องค์กากรบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท า       ี                  ่  ้      ั    
แผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ  น (ฉบ บท       ั         ์         ่   ้   ิ่     ั  ี่ ๓) พ.ศ. 2561 ข อ            ้  ๑๓ (๓) รายงานและเสนอความเห นซ  งได จากการ                   ็  ึ่   ้      
ต ดตามและประเม นผลแผน ิ            ิ      พ ฒนาท องถ  น ต อผ  บร หารท องถ  นเพ  อให ผ  บร หารท องถ  นเสนอต อสภาท องถ  น และคณะกรรมการ ั    ้   ิ่   ่  ู้  ิ    ้   ิ่   ื่   ้ ู้  ิ    ้   ิ่      ่     ้   ิ่               
พ ฒนาท องถ  น พร อมท  งประกาศผลการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ  นให ประชาชนในท องถ  นทราบในท  เป ดเผย ั    ้   ิ่    ้   ั้             ิ            ิ       ั    ้   ิ่   ้          ้   ิ่        ี่  ิ    
ภายในส บห าว นน บแต ว นรายงานผลและเสนอความเห นด งกล าวและต อง      ิ  ้  ั  ั   ่ ั                      ็  ั   ่      ้  ป ดประกาศไว เป นระยะเวลาไม น อยกว าสามส บว น ิ         ้  ็           ่ ้    ่     ิ  ั 
โดยอย างน อยป ละหน  งคร  งภายในเด อนธ นวาคมของท กป  โดยในการประเม นแผนน  นจะต อง ด าเน นการ     ่   ้   ี    ึ่   ั้        ื   ั         ุ  ี              ิ     ั้    ้        ิ    ประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่ น ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕
62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.3/ว 2931  ลงวันที่  15  

พฤษภาคม  ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. 2561   

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

http://www.dla.go.th/


๓๓ 
 
๔.2 ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

4.2.๑ ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
 ๑. ปัญหาบางอย่างอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4.2.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
 ๑) โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่ได้ด าเนินการในปีถัดไปขอให้ตัดออกเพ่ือน างบประมาณไปพัฒนาด้านอ่ืน 

2) ให้สรุปภาพรวมโครงการที่ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการของโครงการทั้งหมด 
4.3 ปัญหำและอุปสรรค  
 1.บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามห้วงเวลาของแผนการด าเนินงานเนื่องจาก เนื่องจากรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณเข้าให้ล่าช้า 
 2.บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เป้าหมายเนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอ 
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